

จังหวัดนครราชสีมา													
รหัสรายการตามมติกรม.	รายการ/โครงการ	ได้รับจัดสรรแล้วทั้งสิ้น		(1) + (2) รวมทั้งสิ้น		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (1) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย)		ยังไม่ก่อหนี้ (ขอขยายเวลาก่อนนี้ และเบิกจ่าย)		(2) เริ่มดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้			
										ลงนาม		ลงนาม	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
	รวมทั้งสิ้น												
	๑. รายการ/โครงการที่มีวงเงินดำเนินการตั้งแต่ 1 - 500,000 บาท												
บวกลาย													
292	(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอบัวลาย	1	272000		269000	1	269000					269000	เนื่องจากอำเภอได้รับรหัสงบประมาณ
293	(2) ก่อสร้างรื้อบ้านพื้นดินอำเภอบัวลาย	1	164300		163000	1	163000					163000	จึงทำให้ลงนามในสัญญาได้ล่าช้าออกไปทั้ง 2 โครงการ
โนนสูง													
306	(3) ก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตะไก่ หมู่ 11 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง	1	498000			1	495000			1	495000		เนื่องจากสัญญาสิ้นสุด 6 มกราคม 2559
307	(4) ก่อสร้างถนน คลส.บ้านหัวไถใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง	1	498000			1	495000			1	495000		เนื่องจากสัญญาสิ้นสุด 6 มกราคม 2559
308	(5) ก่อสร้างถนน คลส. จากศาลาตำบลบ้านบุ หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง	1	499900			1	498000			1	498000		-
1622	(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอ งกระออน งานเปลี่ยนผ้า เพดานงานพาสีฝ้าเพดานา	1	490000			1	498500			1	498500		เนื่องจากสัญญาสิ้นสุด 5 มกราคม 2559
1623	(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง	1	496000			1	470000			1	470000		เนื่องจากสัญญาสิ้นสุด 6 มกราคม 2559
1624	(8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวบึง หมู่ที่ 14 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง	1	496000			1	470000			1	470000		เนื่องจากสัญญาสิ้นสุด 5 มกราคม 2559
1625	(9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง	1	496000			1	470000			1	470000		เนื่องจากสัญญาสิ้นสุด 6 มกราคม 2559

[illegible]

รหัสรายการตามมติครม.	รายการ/โครงการ	ได้รับจัดสรรแล้วทั้งสิ้น		(1) + (2) รวมทั้งสิ้น		ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (1) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย)		ยังไม่ก่อนนี้ (ขอขยายเวลาก่อนนี้ และเบิกจ่าย)		(2) เริ่มดำเนินการ/ก่อนนี้ผูกพันได้				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (วงเงินรวมตาม (1) + (2))				คำชี้แจง
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	วงเงินรวมทั้งสิ้น (1) + (2)	
324	(21) ก่อสร้างถนน คลส. บ้านเจริญสุข อำเภอแม่สรวงนาง	1	300000	1	296000	1	296000											เบิกไม่เกิน 31 ธ.ค.2558
320	(22) ก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลึงสำโรง อำเภอแก้งसानาง	1	500000	1	495000	1	495000											เบิกไม่เกิน 31 ธ.ค.2558
	(ระบุเป็นรายการ)																	
	2. รายการ/โครงการที่วงเงินดำเนินการตั้งแต่ 500,000 บาท																	
พินาย																		
1632	(1) ก่อสร้างฝายคอนกรีต บ้านลิ้นสมบุรณ์ ม.10 อ.พินาย		1000000				998000				998000				998000			
1634	(2) ก่อสร้างฝายทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลิ้นฤทธิ์ ม.2 อ.พินาย		1000000				998000				998000				998000			
เมืองยาง																		
310	(3) ก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านหนองไม้ตาย - บ้านโนนเพชร อำเภอเมืองยาง	1	977000			1	570000								570000			อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.2558
311	(4) ก่อสร้างถนน คลส. สายตอมใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองยาง	1	991000			1	600000								600000			อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.2558
1636	(5) ชุดขยายสระประปาบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 3 อำเภอเมืองยาง	1	937000			1	400000								400000			อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.2558
1637	(6) ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านโนนเพชร - โนนละกอ อำเภอเมืองยาง	1	1000000			1	600000								600000			อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 31 ธ.ค.2558
สูงเนิน																		
196	(7) ข่อมแซมขมิ้นห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสูงเนิน	1	536000	1	536000	1	535000		1	535000							535000	เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการค่อนข้างยากและระยะเวลาในการดำเนินงาน จึงขอยกงบเบิกจ่ายไปนั้นกำหนด จึงขอขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายออกไป

รหัสรายการ ตามมติ ครม.	รายการ โครงการ	ได้รับจัดสรรแล้วทั้งสิ้น		(1) + (2)		ก่อนหักหนี้แล้ว (1)		ยังไม่หักหนี้ (2)		เริ่มดำเนินการ/ก่อนหักหนี้ผู้กู้ไม่ได้				แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (วงเงินรวมตาม (1) + (2))				คำชี้แจง
		รายการ	วงเงิน	รวมทั้งสิ้น	รายการ	วงเงิน	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย)	รายการ	วงเงิน	รวม		ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	วงเงินรวมทั้งสิ้น (1) + (2)			
										รายการ	วงเงิน					ภายใน ๓๑ ม.ค.๒๕๕๙	ภายใน ๒๙ ก.พ.๒๕๕๙	
																		กรณีที่ไม่สามารถหักหนี้ผู้กู้เงินได้ภายใน 31 ธ.ค.2558 (ระบุทุกรายการ)
1645	(8) ก่อสร้างถนน คลอดบ้านโนนแก้ว อำเภอห้วยแถลง	1	599999	1	599999			1	599999	1	599999			599999			599999	เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าจ้าง และได้หักหนี้ผู้กู้เงินแล้วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
1580	(9) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองอ้อสามเขียว บ้านหนองเอี่ยน ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง	1	1000000	1	800000	1	800000											
1581	(10) ขุดลอกสระหนองโพธิ์ บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง	1	1000000	1	630000	1	630000											
1582	(11) ขุดลอกฝายเรียงเปือย บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 11 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง	1	1000000	1	630000	1	630000											
1583	(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง	1	600000	1	500000	1	500000											
1584	(13) ขุดลอกหนองหินล่อง บ้านไทยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 11 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง	1	1000000	1	550000	1	550000											
1610	(14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายพุง ม.3 อ.โนนแดง	1	524,600			1	345,600							345,600			345,600	ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
328	(15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายไผ่ ม.10 อ.โนนแดง	1	936,200			1	684,000							684,000			684,000	ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
312	(16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซี้เหล็ก ม.4 อ.โนนแดง	1	996,000			1	996,000							996,000			996,000	ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
1609	(17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหัวโคก ม.4 อ.โนนแดง	1	993,900			1	988,000							988,000			988,000	ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

